



Stamreoveringen & Evakueringsboende

Arbetet med stamreoveringen fortskrider.

Styrelsen har tillsammans med Ramböll sammanställt och utvärderat de anbud föreningen har fått. Styrelsen har efter utvärdering beslutat att anta Öregrund Byggs anbud. Kriterier som vägde tungt när styrelsen tog beslutet var; Rambölls erfarenhet av företagen/rekommendation, erfarenhet av liknande arbeten, referenser och kostnaden.

Tidplanen som har redovisats i samband med enkäter om boende var en preliminär tidplan som Ramböll tog fram. Nu när det är bestämt vilken entreprenör det blir så har det förts diskussioner om tidplanen. Viss justering av tidplanen har därför skett. Då justeringen innebär en kortare evakueringsperiod för alla boenden ansåg styrelsen att förändringen var godtagbar. För etapperna efter sommaren kommer det också bli en liten förskjutning.

NY TIDPLAN

Etapperna kommer att delas upp i två delar. Alla trapphus i en huskropp kommer att flytta ut samtidigt.

Etapp	Adress	Evakueringsperiod
Etapp 1A	Ferlingatan 89-95	Vecka 10 - 16
Etapp 1B	Ferlingatan 81-87	Vecka 13 - 19
Etapp 2A	Ferlingatan 97-101	Vecka 20 - 25
Etapp 2B	Ferlingatan 103-109	Vecka 22 - 27
Etapp 3A	Ferlingatan 63-67	Vecka 32 - 36
Etapp 3B	Ferlingatan 69-73	Vecka 34 - 38
Etapp 4A	Ferlingatan 75-79	Vecka 39 - 43
Etapp 4B	Ferlingatan 57-61	Vecka 41 - 45
Etapp 5A	Ferlingatan 39-45	Vecka 46 - 50
Etapp 5B	Ferlingatan 53-55	Vecka 48 - 51
Etapp 6A	Ferlingatan 33-37	Vecka 2 - 6 2016
Etapp 6B	Ferlingatan 47-51	Vecka 4 - 8 2016

Innebär förskjutningen att ni som har skaffat eget boende inte längre kan göra det så hör av er till Birgit, Lars Borg eller Lena i styrelsen.

Inför varje utflyttning kommer varje etapp för sig att kallas till ett informationsmöte där Öregrund Bygg kommer att informera och svara på frågor. Informationsmöte för etapp 1A kommer att ske redan nästa vecka. Berörda boenden kommer att aviseras individuellt. Styrelsen kommer också att finnas på plats.



Ferlinsbladet

Informationsblad för medlemmarna i Brf. Ferlingsgatan som utges av styrelsen.

januari 2015

För evakueringsboendet kommer en särskild person på Ramböll att vara ansvarig – Angelica Rickardsson. Allt för att göra det lite enklare. Kontaktuppgifter till Angelica kommer ni att få på informationsmötena.

Ekonomi

Nästa steg är att upphandla de lån föreningen behöver ta för stamreoveringen. Därefter kommer en flerårsbudget att tas fram för att se hur reoveringen påverkar föreningens ekonomi i det längre perspektivet. När detta är klart kommer mer information att ges till er alla.

Har ni några frågor tveka inte –

Ring någon i Styrelsen, telefonnummer finns i trapphusen!